

## **Målning av stora salen och uppsättning av ljudabsorbenter.**

Ärendet togs upp för ett år sedan och fanns med i tidplan för sommaren 2015.

Bygghögskommittén fick förhinder under våren att komma med förslag, och har dessutom insett att få frivilliga kan arbeta på den höga höjden.

Under hösten har förslag lämnats till styrelsen, som beslutade att bygghögskommittén skulle fortsätta och upphandla arbetena på entreprenad.

**Offertförfrågan / anbudsförfrågan** kommer att utsändas efter helgerna och arbetena planeras kunna genomföras under mars – april – maj 2016.

Till både målning- och byggentreprenaderna tillhandahåller vi rullställning och hantlangning.

**1. Målning:** I stora salen målas tak, väggar och snickerier samt trapp och räcke till läktaren.

Beräknad kostnad 110.000:-

**2: Montering av ljudabsorbenter:** I taken i stora salen och i cafeteria, utförande lika som i bystugan i Tällberg.

Beräknad kostnad 60.000:-

**Utöver entreprenaderna** räknar vi med att på frivillig väg utföra:

- Målning av tak och väggar bakom scenen.
- Målning av tak och väggar i lilla salen bredvid köket. (Rummet vid handikappentrén målades vid tillkomsten av entrén)
- Montera spotlights framför scenen för belysning på bord för presidiet vid årsmöten etc.

**Skiftning av takbelysningen** i stora salen mot takkronorna i kapprummet (som en gång kom från Stora Hotellet i Falun).